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Meilensteinliste
Projektstart:
15.10.2004
Informationssammlung:
29.10.2004
(Vortrag von Xeismobil,
Informationsblätter, Mappe, CD-Rom,
Internet)
Umfragen:
30.01.2004
Werbemittel:
Ende März/April
korrigierte Gesamtplanung:
17.12.2004

Abgabe der Rohfassung:
13.05.2004
Präsentation:
17.06.2005

Abgabe der Gesamtdokumentation:
10.06.2005
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Kerstin Götzenbrucker, Sabrina Oberegger, Michael Stoll


